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Kostnadsbedömning 
Schaktsanering av förorenade massor inom 
fastigheterna Stiby 31:2 och Stiby 31:6, 
Hällevik 
 

Allmänt 
De kostnader som anges nedan är kostnader som bedöms kunna uppkomma 

vid en eventuell schaktsanering av förorenade massor inom fastigheterna Stiby 

31:2 och Stiby 31:6, Hällevik. Bedömningen är baserad på 

markmiljöundersökning utförd av Sweco 2021 (Sweco Sverige AB, 2021) samt 

utökad miljöteknisk markundersökning utförd av Sweco 2022 (Sweco Sverige 

AB, 2022).  

Syfte 

Syftet med kostnadsbedömningen är att grovt klargöra och lyfta fram de 

kostnader som kan uppkomma i samband med en eventuell schaktsanering av 

påträffad förorening i jord inom fastigheterna Stiby 31:2 och Stiby 31:6, Hällevik. 

Observera att kostnader som beräknas och redovisas i denna PM endast är 

bedömningar. Det är först i en eventuell bygglovsprocess, då förutsättningar för 

framtida byggnation är kända som mer exakta kostnader kan beräknas. 

Avgränsningar 

Kostnadsbedömningen behandlar enbart en schaktsanering av jord som 

åtgärdsalternativ. Observera att denna åtgärd inte är den enda tänkbara 

åtgärden för att avhjälpa föroreningssituationen inom fastigheten.  

I detta skede av utredningen har inga mätbara åtgärdsmål definierats. Anmälan 

till tillsynsmyndighet krävs enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd för att genomföra efterbehandlingsåtgärder. I 

denna anmälan föreslås mätbara åtgärdsmål och dessa måste vara förankrade 

med tillsynsmyndigheten innan åtgärder genomförs. För att göra en 

kostnadsuppskattning behövs dock mätbara åtgärdsmål och därmed har 

Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM) använts 

som preliminärt mätbart åtgärdsmål1 för jord. Observera att de mätbara 

åtgärdsmålen kan komma att ändras i samband med att en formell anmälan tas 

fram.  

För att göra en kostnadsuppskattning behöver också en avgränsning av 

föroreningsutbredningen bedömas. I detta skede av utredningen har halter 

överstigande KM från varje enskild provpunkt använts och åtgärdsbehovet har 

antagits vara en kvadratisk volym (10x10 meter och 1 meter i djupled) centrerat 

runt provpunkten. Detta är en grov förenkling men bedöms ändå uppfylla syftet, 

att grovt uppskatta kostnaderna för en schaktsanering. I samband med ett 

 

1 Preliminärt mätbart åtgärdsmål omfattar ämnen som har påträffats över KM i tidigare 

undersökningar (Alifatiska kolväten, aromatiska kolväten, PAH, koppar, bly och nickel).  
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genomförande av schaktsaneringen bedöms en mer noggrann avgränsning av 

föroreningsutbredningen behöva göras. Troligen är det lämpligt att i en 

bygglovsprocess utgå ifrån medelhalten inom en definierad volym där ett 

rutsystem med fördel kan användas. Det bedöms också klokt att i så hög grad 

som möjligt undvika schaktning under grundvattennivån. Detta för att undvika 

inträngning av vatten som kan bidra med spridning av föroreningar.  

Osäkerhet i bedömningarna 

Många antaganden görs vid en kostnadsbedömning. Ingående parametrar kan 

komma att förändras med tiden, varvid kalkylerna kan påverkas. 

Den största osäkerheten bedöms vara avgränsningen av föroreningarna i plan 

och djupled. Att utbredningen i samband med åtgärden visar sig större än 

väntat är sannolikt den vanligaste orsaken till fördyringar av 

efterbehandlingsprojekt.  

En annan osäkerhet är de kostnader som antas avseende mottagning av 

förorenade massor för deponering. Kostnaderna är marknadsberoende och kan 

därmed vara helt andra om ett år, jämfört med idag. Vidare kan 

prisförhandlingar i ett ”skarpt läge” ge lägre pris än de som erhålls vid en allmän 

förfrågan. 

Villkoren för omhändertagande av förorenade massor, med avseende på vilka 

volymer och typer av massor som mottagare får ta emot på respektive 

anläggning, kan också ha förändrats när det blir aktuellt att transportera bort 

massor.  

Förutsättningar 
I och med att endast ytliga jordprov tagits i läge för befintliga byggnader finns 

det behov att genomföra kompletterande, djupare provtagning under 

byggnaderna. Observera att dessa kompletterande provtagningar samt 

eventuella tillkommande efterbehandlingsbehov ej inkluderats i 

kostnadsberäkningarna.  

Vidare har följande förutsättningar antagits som grund för 

kostnadsberäkningarna: 

• Bedömningen utgår enbart ifrån åtgärdsalternativet där schaktsanering av 

förorenade jordmassor för externt omhändertagande genomförs. 

• Bedömningen är att den effektiva efterbehandlingen pågår i ca. 2 månader. 

• Bedömningen har gjorts att hela massvolymen transporteras bort, eventuellt 

grövre material sorteras inte bort.  

• Massor för återfyllnad eller övertäckning bör sökas hos lokal entreprenör/täkt 

för att hålla nere mängden transporter. Massor för återfyllnad ska vara 

kontrollerade och föroreningshalten ska kunna spåras. Om massor 

innehållande halter över MRR (mindre än ringa risk) återanvänds tillkommer 

kostnader för anmälan om återanvändning av avfall för anläggningsändamål 

(29 kap. 35§ miljöprövningsförordningen (2013:251)). Kostnad för anmälan 

är ej medräknad i kostnadsbedömningen. 

• Beräkningar förutsätter att inget förorenat vatten kommer att hanteras. 

Eventuell installation och drift för dräneringspumpning samt uppsamling av 
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dräneringsvatten i vattentät container, rening av vatten samt destruktion är ej 

med i kostnadsbedömningen.   

• Beräkningarna avser endast föroreningar i jord. Eventuella kostnader för 

föroreningar i byggnadsmaterial i byggnader är ej inkluderade i 

beräkningarna. 

• Alla former av geotekniska frågeställningar ligger utanför ramen för denna 

utredning. Kostnader för utredningar och eventuella åtgärder har därför inte 

gjorts. Detta gäller även vid återfyllning av schakter där inga kostnader 

beräknats för packning av återfyllnadsmaterial. 

• Vid återfyllning av schakter har nuvarande markyta antagits. Ingen höjning 

alternativt sänkning av rådande marknivå har beaktats. 

• Tekniska lösningar för skydd av byggnader, ledningar, vägar, m.m. har inte 

beaktats. Behov av åtgärder kopplade till eventuella avstängning av statlig 

väg har inte beaktats. 

Utifrån utförda undersökningar bedöms att ca 1700 m3 förorenade massor 

behöver schaktas och transporteras bort till godkänd mottagare. Av dessa 

massor har en bedömning gjorts att 1500 m3 klassas som massor med halter 

>KM <MKM och 200 m3 klassas som massor med halter >MKM <FA. I Tabell 1 

nedan framgår mängder för respektive avfallsklass och djup, för översikt över 

ytor se bilaga 1  

Tabell 1. Klassning av massor utifrån utförda undersökningar. En kubikmeter massor har antagits 

väga 1,7 ton. 

Djup 

Halter >KM <MKM Halter >MKM <FA 

(m3) (Ton) (m3) (Ton) 

0–1 900 1530 100 170 

 1–2 600 1020 100 170 

Totalt 1500 2550 200 340 

Underlag för kostnadsbedömning, enhetspriser 

I Tabell 2 nedan redovisas de antaganden som använts vid kostnadsbedömning 

avseende schaktarbeten, transporter, omhändertagande av förorenade massor, 

återfyllnad, miljökontroll m.m. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive 

moms. Observera att det är ungefärliga kostnader. Mer exakta uppgift kan 

erhållas först i samband med att en ”riktig” förfrågan görs då en efterbehand-

lingsåtgärd blir aktuell. 

Tabell 2. Enhetspriser använda som grund för kostnadsuppskattningen. En kubikmeter massor har 

antagits väga 1,7 ton. 

Aktivitet Pris  Enhet Kommentar 

Schaktning, lastning, inkl. 
transport till 
mottagningsanläggning 

200 kr/ton Kostnad för grävmaskin 
plus arbetslag. Räknat 
på avstånd 70 km.  

Ersättningsmassor från täkt 
inkl. transport 

200 kr/ton Tas från lokal täkt inom 
ett avstånd av 30 km. 



 

 

 

Dokumentreferens PM Kostnadsbedömning schaktsanering 

2022-08-17 

 

 

Uppdragsnummer 30005801 

Uppdrag Hälleviks rökeri, visions- och planprocess 

 

4/5 

Mottagningskostnad massor 
förorenad jord. Halter >KM 
<MKM. 

300 kr/ton Vankiva, Hässleholm, 
deponi 

Mottagningskostnad massor 
förorenad jord. Halter >MKM 
<FA  

500 kr/ton Vankiva, Hässleholm, 
deponi 

Miljökontroll 250 tkr EBH-anmälan, 
miljökontroll, 
analyskostnad prover 
och 
efterbehandlingsrapport 

Projektering  50 tkr Förberedande planering 
så som framtagning av 
ritningsunderlag, 
ledningskontroll, m.m. 

Byggledning 160 tkr Styrning av 
efterbehandlingsarbetet. 

Oförutsedda utgifter 10 % % av 
efterbehandlingens 
totalkostnad. 

 

I priserna ingår kostnad för transport med lastbil från fastigheten till 

mottagningsanläggning på högst 70 km avstånd, mottagningskostnad samt 

återfyllnad med massor från lokal täkt tillnuvarande marknivå. Transport av 

förorenad jord kräver tillstånd enligt avfallsförordningen (avfallsförordningen 

2011:927).  

För de förorenade massor som kan bli aktuella att schakta bort från området har 

Vankiva, Hässleholm, deponi valts som mottagare. De priser som angetts är en 

uppskattning och är att betrakta som ungefärliga. Priserna baseras på att 

samma mottagare får omhänderta samtliga förorenade massor från området.  

Vid beräkning av kostnader för ersättningsmassor har förutsatts att 

moränmassor införskaffas från täkt eller motsvarande. 

Kostnaderna för en anmälan om efterbehandling (28 § förordningen (1998:899) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) har inkluderats. I 

kostnadsbedömningen ingår även miljökontroll inklusive analyskostnad för 

kontrollprover samt efterbehandlingsrapport. 

Övergripande kostnader i form av projektering och byggledning har beräknats 

som en engångskostnad och inkluderar planering och styrning av 

efterbehandlingen.  

Slutligen har en procentsats för oförutsedda utgifter inkluderats. Kostanden 

baseras procentuellt på den uppskattade kostanden för hela efterbehandlingen 

och adderas till totalsumman.   
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Kostnadsbedömning 
En bedömning av de stora kostnadsposterna som uppkommer i samband med 

efterbehandlingen redovisas nedan i Tabell 3. I bilaga 2 redovisas översiktliga 

kostnadsberäkningar. 

Tabell 3. Bedömning av efterbehandlingskostnader för schaktsanering av förorenade jordmassor för 

externt omhändertagande. Samtliga kostnaderna är avrundade i tkr. 

 

Kostnadspost  Kostnad (tkr) 

Kostnad schaktning 80 

Totalkostnad transport och deponering 1400 

Totalkostnad återfyllning till ursprunglig nivå 600 

Totalkostnad miljökontroll 250 

Projektering  50  

Byggledning 160  

Oförutsedda utgifter 250 

Totalkostnad 2800 

 

Observera att syftet med bedömningen är att grovt klargöra och lyfta fram de 

kostnader som kan uppkomma i samband med en schaktsanering. 

Ovanstående kostnader ska därför tolkas med stor försiktighet och kostnaderna 

kan variera stort beroende på osäkerheterna som tidigare beskrivits.  

Som tidigare beskrivits så har kostnadsbedömningen enbart baserats på 

schaktsanering som åtgärdsalternativ. Observera att denna åtgärd inte är den 

enda tänkbara åtgärden för att avhjälpa föroreningssituationen inom 

fastigheten. Det kan tex. finnas byggtekniska åtgärder som på ett positivt sätt 

kan begränsar mängden förorenade massor som behöver schaktas bort. 

Referenser 
Sweco Sverige AB. (2021). Rapport - Markmiljö undersökning Stiby 31:2 och 

Stiby 31:6, Hällevik. Växjö: Sweco Sverige AB. 
Sweco Sverige AB. (2022). Utökad miljötkenisk markundersökning Stiby 31:2 

och Stiby 31:6, Hällevik. Växjö: Sweco Sverige AB. 

 

Bilagor  
Bilaga 1 Ungefärliga ytor för efterbehandling. 

Bilaga 2  Kostnadsberäkningar. 
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Bilaga 1 – Ungefärliga ytor för efterbehandling
 

Planritning 0-1 m  30005801-M02 

Planritning 1-2 m 30005801-M03 

Planritning 2-3 m  30005801-M04 
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Bilaga 2 
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Tabell 1. Bedömning av efterbehandlingskostnader för schaktsanering av förorenade massor för 

externt omhändertagande. Observera att summerade kostnadsposter är avrundade till jämna 

10 000 tal och att totalsumman är avrundad till jämna 100 000 tal. 

 

 

Kostandsposter Enhet

Saneringsvolym 1 700 m
3

Densitet 1,7 ton/m
3

Saneringsmängd 2 890 ton

Á-pris schaktning 50 kr/m
3

Kostnad schaktning 80 000 kr

Volym massor 1 700 m
3

Mängd massor 2 890 ton

Á-pris transport 150 kr/ton

Transport 433 500 kr

Halter >KM <MKM 88 %

Mängd >KM <MKM 2 550 ton

Á-pris behandling 300 kr/ton

Behandling 765 000 kr

Halter >MKM <FA 12 %

Mängder >MKM <FA 340 ton

Á-pris behandling 500 kr/ton

Behandling 169 932 kr

Totalkostnad transport och deponering 1 400 000 kr

Andel återfyllning av saneringsvolym 100 %

Mängd återfyllning 2 890 ton

Kostnad återfyllning 200 kr/ton

Totalkostnad återfyllning 600 000 kr

Upprätta efterbehandlingsanmälan 25 000 kr

Á-pris miljökontroll 1 000 kr

Miljökontroll (Tid och utrustningskostnad) 150 h

Kostand miljökontroll 150 000 kr

Miljökontroll mängd kontrollprover 30

Á-pris prover 1 000 kr

Kostnad kontrollprover 30 000 kr

Efterbehandlingsrapport 40 000 kr

Totalkostnad miljökontroll 250 000 kr

Projektering 50 000 kr

Á-pris byggledning 80 000 kr/mån

Saneringens längd 2 mån

Byggledning 160 000 kr

Andel för oförutsedda utgifter 10 %

Oförutsedda utgifter 250 000 kr

Totalkostnad 2 800 000 kr

Gråmarkerade fält är antaganden, ej markerade fält resultat av beräkningar
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